
福建省2014年宜居环境建设项目

考核抽查办法和奖补实施细则

为顺利推进宜居环境建设行动，保质保量完成今年目标任务，根据《福建省人民政府关于实施宜居环境建设行动计划的通知》（闽政文〔2014〕13号）、《福建省委办公厅 省政府办公厅关于开展“两违”综合治理专项行动的意见》（闽委办发〔2014〕7号）和省财政厅、省住建厅《关于印发<2014年福建省宜居环境建设“以奖代补”专项资金分配方案>的通知》（闽财建〔2014〕29号）要求，特制定本考核抽查办法和奖补实施细则。

一、考核范围
根据《福建省实施宜居环境建设行动计划》要求，主要考核抽查以下项目：（1）美丽乡村建设项目；（2）城市社区整治项目；（3）“三边三节点”整治建设项目；（4）重点改善提升的10个历史文化名镇名村；（5）集中成片棚户区改造项目；（6）城市排水（污水）、供水、燃气管网和道路建设项目；（7）绿道建设项目；（8）公路铁路沿线整治绿化项目；（9）“六江两溪”流域1公里范围内和土楼保护区内乡镇污水处理设施建设项目；（10）美丽乡村特色景观带项目；（11）宜居环境建设示范县（市、区）；（12）“两违”综合治理拆违项目。
二、考核标准

（一）实施分类考核抽查，按照附表1-12，对不同宜居环境建设项目提出不同的考核要求；“两违”综合治理专项行动工作主要考核各地年度目标任务（“两违”拆除面积）完成情况和拆违工作组织情况。

（二）考核评分70分以上为达标，考核评分90分以上为优秀。

三、考核形式

全省宜居环境建设项目及“两违”综合治理专项行动考核工作由“县级自查”、“市级复查”、“省级考核抽查”构成。

“县级自查”、“市级复查”由当地宜居环境建设指挥部办公室以及“两违”综合治理专项行动领导小组办公室组织实施；“省级考核抽查”由省宜居环境建设指挥部办公室（以下简称“省宜居办”）以及省“两违”综合治理专项行动领导小组办公室（以下简称“省治违办”）组织实施。

年终省级考核抽查由“省宜居办”、“省治违办”采取抽取专家和设区市分管领导交叉检查的形式进行。“两违”综合治理专项行动考核工作将参照宜居环境建设项目考核工作同步实施。
四、考核程序

宜居环境建设项目考核工作与省政府办公厅《关于开展宜居环境建设行动计划实施情况督查的通知》（闽政办发明电〔2014〕20号）要求的督查工作相结合，12月中旬为年终全面考核。年终全面考核按以下程序进行：

（一）县级自查

1．组织对列入考核范围的宜居环境建设项目进行县级考核，采取通过现场实地查看的方法，对项目进行自评打分。对达到标准的项目提出达标初步意见；对未达到标准的项目要求相关单位或所在乡镇（街道）限期整改。自查结束后，县（市、区）宜居环境建设指挥部办公室负责将宜居环境建设项目完成结果、考核评分汇总表、初步意见报设区市宜居环境建设指挥部办公室。

2．组织对本辖区内“两违”综合治理项目进行自查，采取现场核查等方式，对项目拆除面积和拆除到位等情况进行核实。自查结束后，县（市、区）“两违”综合治理专项行动领导小组办公室负责将本县（市、区）自查情况报送设区市“两违”综合治理专项行动领导小组办公室。

（二）市级复查

1．组织对列入考核范围的设区市宜居环境建设项目进行市级考核，采取通过现场实地查看的方法，对项目进行自评打分。对达到标准的项目提出达标意见；对未达标的项目要求相关单位限期整改到位。

2．组织对辖区内各县（市、区）自查优秀的宜居环境建设项目进行全面复查，采取通过现场实地查看的方法，校核县级自查分值，连同市本级考核项目，按分值进行高低排序。对辖区内各县（市、区）自查达标的宜居环境建设项目进行抽查，抽查结果与自查结果严重不符的，要求相关县（市、区）限期整改。

3．复查结束后，设区市宜居环境建设指挥部办公室负责将市本级、各县（市、区）宜居环境建设项目完成结果、考核评分汇总表、复查意见报省宜居办。

4．组织对本辖区各县（市、区）“两违”综合治理项目进行抽查，采取现场核查等方式，对项目拆除面积和拆除到位等情况进行核实。对抽查结果与自查结果严重不符的，应当责令限期整改。复查结束后，设区市“两违”综合治理专项行动领导小组办公室负责将本所辖县（市、区）复查情况报送省治违办。

（三）省级考核抽查

1．对自查达标的宜居环境建设项目进行省级考核抽查，按不同项目确定不同抽查比例，对达到标准的项目提出达标意见；对抽查结果与自查结果严重不符的项目，由“达标”降为“不达标”，并要求相关单位限期整改到位。

2．对自查优秀的宜居环境建设项目进行省级考核抽查，按不同项目确定不同抽查比例，对达到优秀的项目提出意见；对抽查结果与自查结果严重不符的项目，由“优秀”降为“达标”。

3．省宜居办牵头组织省政府督查室、省监察厅、省住建厅、省农业厅（省农办）、财政厅、环保厅、国土厅、民政厅、水利厅、林业厅、省旅游局等相关单位，并抽取专家和设区市分管领导，组成若干个考核组，进行交叉考核抽查。考核抽查主要采取深入项目现场、随机察看和听取汇报等方式，考核组到现场重点看项目进度和项目工程质量安全情况，核验项目各方主体履职情况。各地受检项目情况汇报应由市、县（区）分管领导汇报，并重点汇报项目进度和质量控制情况等。

4．根据市级复查和省级考核抽查的结果，对全省宜居环境建设项目按分值进行高低排序，按项目分别列出年终考核验收达标名单和年终考核验收优秀名单，作为考核奖励依据。

5．省治违办对各设区市报送的“两违”项目拆除进展复查情况进行抽查，提出考核抽查意见。

五、考核结果运用

按照省政府实施宜居环境建设行动计划部署，依据年中考核和年终全面考核结果，对不同宜居环境建设项目分别进行奖励补助（其中，对城市完整社区、城市供水、燃气管网、道路建设以及公路铁路沿线整治绿化项目只进行考核，不进行奖励补助）。

（一）美丽乡村建设项目奖补
1．6月底前，对于年初各地申报省宜居办确认并列入“千村整治”工程的非省级扶贫开发重点县的720个村庄，按照每个村庄基本补助90万元的标准，预拨付80%省级“以奖代补”资金，即每个村庄72万元；对于23个省级扶贫开发重点县的243个村庄，按照每个村庄基本补助110万元的标准，预付80%省级“以奖代补”资金，即每个村庄88万元；对于已获得2013年一事一议财政奖补美丽乡村建设资金的14个村庄进行差额补助。
2．12月中旬，结合省政府督查，省宜居办组织开展美丽乡村建设年终考核验收，对经考核验收达标的村庄，拨付剩余的20%省级“以奖代补”基本补助资金；对考核验收不达标的村庄，暂不下达剩余的基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。整改后经省级复查达标的村庄，再下达剩余的基本补助资金。

3．对年初列入美丽乡村示范村庄创建名单的，且经年终考核验收达到优秀的村庄，再给予每个村庄30万元的资金奖励。

（二）“三边三节点”项目奖补
1．6月底前，对于省级“三边三节点”重点项目，明确项目实施进度计划的，对18个设区市及平潭综合实验区项目，按照每个500万元的基本补助标准，预拨80%资金，每个补助400万元；对10个县城项目，按照每个600万元的基本补助标准，预拨80%资金，每个补助480万元。

2．12月中旬，结合省政府督查，省宜居办组织开展“三边三节点”项目年终考核验收。省级重点项目：经考核验收达标的，拨付剩余的20%省级“以奖代补”基本补助资金；对考核验收不达标的，暂不下达剩余的20%基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位并经省级复查达标后，再下达剩余基本补助资金。

3．结合年终考核验收，另评选出20个整治效果明显的项目，每个奖励补助100万元。

（三）历史文化名镇名村保护和整治项目奖补
1．6月底前，对于年初各地申报并经省政府确认列入重点扶持的10个历史文化名镇名村，并提出保护和整治建设项目计划的，按照每个镇村基本补助450万元的标准，预拨付80%省级“以奖代补”资金，即每个镇村360万元。其中对省级扶贫开发重点县的镇村，按照每个镇村基本补助500万元的标准，预拨80%省级“以奖代补”资金，即每个镇村400万元。

2．12月中旬，结合省政府督查，省宜居办组织开展历史文化名镇名村保护和整治建设项目年终考核验收。对经考核验收达标的名镇名村，拨付剩余的20%省级“以奖代补”基本补助资金；对考核验收不达标的名镇名村，暂不下达剩余的20%基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。整改后经省级复查达标的名镇名村，再下达剩余的基本补助资金。
3．通过年终考核验收且达到优秀的名镇名村，对其中前5名名镇名村，每个镇村再给予80万元的资金奖励。

（四）集中成片棚户区改造项目奖补

1．6月底前，对于经省住建厅确认列入2014年集中成片棚户区改造的项目，按照《福建省宜居环境建设省级专项补助资金管理办法》，依据项目建设情况、征迁户数、项目所在地财政困难系数等计算项目补助总额，预拨付80%省级“以奖代补”资金。

    2．12月中旬，结合省政府督查，省宜居办组织开展集中成片棚户区改造项目年终考核验收。对经考核验收达标的项目，拨付剩余的20%省级“以奖代补”资金。对考核不达标的项目，剩余20%补助资金暂不拨付。

（五）城市排水（污水）管网建设项目奖补

1．6月底前，对各地确认并列入2014年新建改造城区1000公里排水（污水）管网建设任务并完成可研审批的项目，按照市县上报的年度计划完成污水管道长度进行因素分配（对23个省级扶贫开发重点县，按公式乘以1.2系数计算补助资金），预拨付80%省级“以奖代补”资金。

2．12月中旬，结合省政府督查，省宜居办组织开展城区排水（污水）管网建设项目年终考核验收，对经考核验收项目完工并达标的管网，拨付剩余的20%省级“以奖代补”基本补助资金；对考核验收不达标的管网，暂不下达剩余的20%基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。整改后经省级复查达标的，再下达剩余的基本补助资金。

3．结合年终考核验收结果，对于得分70分以下的市县将扣减20%省级“以奖代补”资金，同时从省级补助资金中预留1000万元，用于奖励年终考核得分90分以上的市县，按照单个县市建成长度占所有得分90以上的市县建成总长度的比例进行奖补。对于报多建少的市县，补助资金将予以重新计算核减。

（六）绿道建设项目奖补

1．6月底前，对各地确认并列入2014年新建1000公里绿道建设任务并明确业主和年度实施计划的项目，按照市县上报的年度计划建成绿道长度占全省年度计划建成绿道长度的比例进行分配（对23个省级扶贫开发重点县，按公式乘以1.2系数计算补助资金），预拨80%省级“以奖代补”资金。
2．12月中旬，结合省政府督查，省宜居办组织开展绿道项目年终考核验收，对通过考核验收达标的绿道项目拨付剩余的20%省级“以奖代补”资金。对于考核验收不达标的绿道项目，暂不拨付剩余的20%补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。整改后经省级复查达标的，再拨付剩余的20%补助资金。

3．安排绿道优秀项目专项奖励资金1000万元，用于奖励各地市年终考核优秀的绿道项目，从中评选10个优秀项目，每个项目奖励100万元。

（七）“六江两溪”流域1公里范围内和土楼保护区内乡镇污水处理设施建设项目奖补

1．8月底前，对于各地确认并列入2014年“六江两溪”流域1公里范围内和土楼保护区内乡镇污水处理设施建设项目的，按照省住建厅核定的各乡镇本年度新增乡镇污水处理规模、新增乡镇污水管网配套长度等两个因素进行补助（对宁德、南平、三明、龙岩、漳州五个上游设区市所属的县（市、区），按照原有公式乘以1.2系数计算补助资金；同时，对23个省级扶贫开发重点县，按公式乘以1.2系数计算补助资金），已完成项目可研审批的，按照基本补助标准，预拨付80%省级“以奖代补”资金。

2．12月中旬，结合省政府督查，省宜居办组织开展“六江两溪”流域1公里范围内和土楼保护区内乡镇污水处理设施建设项目年终考核验收，对项目完工的，拨付剩余的20%省级“以奖代补”基本补助资金；对项目未完工的，暂不下达剩余的20%基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。整改后经省级复查达标的，再下达剩余的基本补助资金。

3．结合年终考核验收结果，对于得分70分以下的市县将扣减20%省级“以奖代补”基本补助资金；同时从省级专项补助资金中预留2000万元，用于奖励得分90分以上的市县。对于报多建少的乡镇，基本补助资金予以重新计算核减。

（八）美丽乡村特色景观带项目奖补

根据年终考核验收结果，全省评选出10条美丽乡村景观带，每条奖励200万元。

（九）宜居环境建设示范县（市、区）奖补

根据年终考核验收结果，全省评选出8个宜居环境建设示范县（市、区），每个县（市、区）奖励补助200万元。

（十） “两违”综合治理省级经费拨补

1．8月底前，按照省治违办下达的各地年度目标任务（“两违”拆除面积），向各设区市预拨付50%工作经费，平潭综合实验区按实际完成拆违任务的比例预拨相应工作经费。
2．12月中旬，省治违办组织开展年终考核验收，根据对“两违”综合治理项目抽查情况，向各设区市、平潭综合实验区拨付剩余补助经费：

（1）完成年度目标任务（“两违”拆除面积），项目拆除面积和拆除到位情况都符合要求的，拨付剩余补助经费；若抽查发现存在拆除面积不实或拆除不彻底的，暂缓拨付省级补助经费，并将该地区情况进行全省通报，责令3个月内整改到位并经省级复查通过后，再拨付剩余补助经费。

（2）未完成年度目标任务（“两违”拆除面积）的，按实际拆除面积重新计算年度补助资金，拨付剩余补助经费，并将该地区情况进行全省通报。
（3）省级预留一定资金，对完成或超额完成年度目标任务的设区市（含平潭综合实验区）予以奖励。
3．各设区市政府要根据所辖县（市、区）“两违”综合治理目标任务（“两违”拆除面积）完成情况和拆除实际面积，按照上述补助标准向县（市、区）转拨省级补助经费；并可结合本地区实际，安排一定经费，对完成或超额年度目标任务的县（市、区）给予追加补助或奖励。

（十一）加大通报力度

考核抽查中，对质量优良、进度较快、资金投入和整体效果较好的宜居环境建设项目，给予全省通报表扬；对质量较差、进度较慢、资金投入和整体效果较差的宜居环境建设项目，给予全省通报批评。

（十二）项目质量与行业管理挂钩

对经考核验收，宜居环境建设项目质量优良或成为精品工程的，负责参建的勘察设计、施工、监理等单位，其良好信用记入企业档案，并作为列入年度建设类企业资质检查绿色通道名单的主要依据之一。

附表：1．福建省美丽乡村建设考核验收标准（评分表）

2．福建省城市社区整治考核验收标准（评分表）

3．福建省“三边三节点”项目考核验收标准（评分表）
4．福建省历史文化名镇名村保护和整治建设考核验收标准（评分表）
5．福建省集中成片棚户区改造考核验收标准（评分表）
6．福建省城市排水（污水）、供水、燃气管网和道路建设考核验收标准（评分表）
7．福建省绿道建设考核验收标准（评分表）
8．福建省公路铁路沿线整治绿化考核验收标准（评分表）
9．福建省“六江两溪”流域乡镇污水处理建设考核验收标准（评分表）
10．福建省美丽乡村特色景观带考核验收标准（评分表）
11．福建省宜居环境建设示范县（市、区）考核验收标准（评分表）

12．福建省“两违”综合治理考核验收标准（评分表）
附表1

福建省美丽乡村建设考核验收标准（评分表）

	类别
	序

号
	项目
	考核内容
	分  值
	自查分
	市复

核分
	省考

核分

	美丽乡村示范村


	1
	整治

旧房

裸房

（15分）
	1、采取个性化外墙装饰或外墙统一简易装饰（3分）；2、整治破败空心房、废弃住房、闲置宅基地及闲置用地（3分）；3、屋顶进行“平改坡”或挑檐等装饰，清理房前屋后违章搭盖（3分）；4、保护具有传统建筑风貌和历史文化价值的房屋，打造“一村一韵”、“一村一景”（3分）；5、慎砍树、不填湖、少拆房，保护村庄原始风貌（3分）。
	16
	
	
	

	
	2
	整治

生活

环境

（15分）
	1、深化农村家园清洁行动，建立“户分类、村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收运处置体系（3分）；2、加快村庄日常保洁和垃圾清运制度建设，完善垃圾收集、转运设施，按1-2人/千人标准配足专职或兼职保洁人员（4分）；3、清理房前屋后杂物，实施家禽家畜圈养（3分）；4、治理乱拉杆线，电力、电信、有线电视等线路杆线排列整齐（3分）；5、规范村庄宣传栏、广告牌、灯箱、店招等设置，清理乱贴乱画（2分）。
	16
	
	
	

	
	3
	整治

农村

污水

（12分）
	1、合理选择雨水排放和生活污水处理方式，促进生活污水和农业生产、养殖业污水达标处理排放（3分）；2、对于规模较大、居住集中的村庄，采用简便易行、工艺可靠的处理技术集中处理，靠近城镇污水集中收集系统的村庄，优先接入城镇系统集中处理，对其他村庄，因地制宜地采用简易处理技术进行处理（6分）；3、加快无害化卫生户厕建设或改造，合理配建水冲式公厕（3分）。
	12
	
	
	

	
	4
	提升

基础

设施

建设

水平

（15分）
	1、推进乡村道路硬化，改善村庄内部交通（3分）；2、主要道路使用水泥、沥青等材料硬化，次要道路、宅间路鼓励使用石板、沙石等材料进行铺装硬化（3分）；3、完善农村饮水工程，解决饮水安全问题（2分）；4、完善农村卫生室、农村敬老院、农家书屋、农民体育健身、小学幼儿园等设施（3分）；5、有条件的推进旅游六要素建设，利用旧屋改造成游客集散中心、空闲地建设停车场（2分）；6、加强防灾避灾场所建设，强化消防设施建设（2分）。
	16
	
	
	

	
	5
	提升

乡村

经济

社会

发展

水平

（15分）
	1、培育发展休闲观光农业，大力发展乡村旅游业（3分）；2、打造“一村一品”、“一村一业”特色产业，增加村集体和农民收入（3分）；3、推进乡村社会建设，维护农村社会和谐稳定（3分）；4、逐步树立尊老爱幼、邻里和睦、见义勇为、扶贫济困的文明新风（3分）；5、保护传承传统建筑文化、民间文化、农耕文化、山水文化等乡村文明（3分）。
	15
	
	
	

	
	6
	提升

生态

保护

管理

水平

（15分）
	1、开展生态村和绿色村庄创建活动，推进“四旁四地”绿化和房前屋后菜地化（3分）；2、种植乡土树种，保护古树名木与大树，建设面积适宜、乡土气息浓郁的村民休闲活动场所和公园绿地（3分）；3、整治和疏通河塘沟渠，加固山体边坡，保护山水田林、水乡风韵和山村风貌（3分）；4、乡镇政府建立生态保护和环境维护长效管理制度，村庄制定村规民约（4分）；5、积极探索乡村参照城市居住小区物业管理模式（2分）。
	15
	
	
	

	
	7
	村庄

规划

水平

（5分）
	1、村庄规划符合村庄实际，可操作性比较强（1.5分）；2、发动村民参与村庄规划编制，征求村民意见，体现村民意愿（1.5分）；3、组织人员宣讲村庄规划主要内容（1分）；4、村庄规划按照法定程序报批（1分）。
	
	
	
	

	
	8
	本土材料使用

(4分)
	1、在美丽乡村建设中使用本地区建筑材料和设备（2分）；2、本土材料使用中能贴近自然，体验生态环保要求（2分）。
	5
	
	
	

	
	9
	施工质量

(4分)
	1、按照《福建省村庄整治技术规程》进行施工（2分）；2、房屋立面、村道硬化、村庄绿化等项目工程施工体现精细化要求（2分）。
	5
	
	
	

	小计
	
	100
	
	
	

	重点整治村
	1
	整治

旧房

裸房

（20分）
	1、采取个性化外墙装饰或外墙统一简易装饰（4分）；2、整治破败空心房、废弃住房、闲置宅基地及闲置用地（4分）；3、屋顶进行“平改坡”或挑檐等装饰（4分）；4、保护具有传统建筑风貌和历史文化价值的房屋，打造“一村一韵”、“一村一景”（4分）；5、慎砍树、不填湖、少拆房，保护村庄原始风貌（4分）。
	22
	
	
	

	
	2
	整治

生活

垃圾

（18分）
	1、深化农村家园清洁行动，建立生活垃圾收运处置体系（5分）；2、加快村庄日常保洁和垃圾清运制度建设，完善垃圾处理设施（4分）；3、按1-2人/千人标准配足专职或兼职保洁人员，实现村庄保洁常态化（5分）；4、清理房前屋后杂物，规范晒衣架，实施家禽家畜圈养（4分）。
	18
	
	
	

	
	3
	整治

农村

污水

（18分）
	1、合理选择雨水排放和生活污水处理方式，促进生活污水和养殖业污水达标处理排放（5分）；2、对于规模较大、居住集中的村庄，采用经济有效、简便易行、工艺可靠的处理技术集中处理，靠近城镇污水集中收集系统的村庄，优先考虑接入集中处理，对其他村庄，因地制宜地采用简易处理技术进行处理（9分）；3、加快无害化卫生户厕建设或改造，合理配建水冲式公厕（4分）。
	18
	
	
	

	
	4
	加强

村道

硬化(18分）
	1、推进乡村道路硬化，道路硬化延伸至自然村（5分）；2、改善村庄内部交通，因地制宜硬化或铺装村内道路（4分）；3、主要道路使用水泥、沥青等材料硬化，设置排水设施、照明设施和道路标志（4分）；4、次要道路、宅间路鼓励使用石板、沙石、青砖、卵石等材料进行铺装硬化（5分）。
	18
	
	
	

	
	5
	加强

村庄

绿化

(11分)
	1、开展生态村和绿色村庄创建活动，推进“四旁四地”绿化（4分）；2、种植乡土树种，保护古树名木，发动村民开展房前屋后菜地化或绿化花化（3分）；3、建设面积适宜、乡土气息浓郁的村民休闲活动场所和公园绿地（4分）。
	12
	
	
	

	
	6
	村庄

规划

水平

（5分）
	1、村庄规划符合村庄实际，可操作性比较强（1.5分）；2、发动村民参与村庄规划编制，征求村民意见，体现村民意愿（1.5分）；3、组织人员宣讲村庄规划主要内容（1分）；4、村庄规划按照法定程序报批（1分）。
	
	
	
	

	
	7
	本土材料使用(5分)
	1、美丽乡村建设中使用本地区建筑材料和设备（3分）；2、本土材料使用中能贴近自然，体验生态环保要求（2分）。
	6
	
	
	

	
	8
	施工质量

(5分)
	1、按照《福建省村庄整治技术规程》进行施工（2分）；2、房屋立面、村道硬化、村庄绿化等项目工程施工体现精细化要求（3分）。
	6
	
	
	

	小计
	
	100
	
	
	

	一般整治村
	1
	整治

旧房

裸房

（38分）
	1、采取个性化外墙装饰或外墙统一简易装饰 (8分)；2、整治破败空心房、废弃住房、闲置宅基地及闲置用地（8分）；3、屋顶进行“平改坡”或挑檐等装饰，清理房前屋后违章搭盖（8分）；4、保护具有传统建筑风貌和历史文化价值的房屋，打造“一村一韵”、“一村一景”（7分）；5、慎砍树、不填湖、少拆房，保护村庄原始风貌（7分）。
	40
	
	
	

	
	2
	整治

生活

环境

（38分）
	1、深化家园清洁行动，建立生活垃圾收运处置体系（8分）；2、加快村庄日常保洁和垃圾清运制度建设，按1-2人/千人标准配足专职或兼职保洁人员（8分）；3、清理房前屋后杂物，推进菜地化或绿化花化，规范晒衣架，实施家禽家畜圈养（8分）；4、治理乱拉杆线，电力、电信、有线电视等线路杆线排列整齐（8分）；5、规范村庄宣传栏、广告牌、灯箱、店招等设置，清理乱贴乱画（6分）。
	40
	
	
	

	
	3
	村庄

规划

水平

（8分）
	1、村庄规划符合村庄实际，可操作性比较强（2分）；2、发动村民参与村庄规划编制，征求村民意见，体现村民意愿（2分）；3、组织人员宣讲村庄规划主要内容（2分）；4、村庄规划按照法定程序报批（2分）。
	
	
	
	

	
	4
	本土材料使用

（8分）
	1、在美丽乡村建设中使用本地区建筑材料和设备（4分）；2、本土材料使用中能贴近自然，体验生态环保要求（4分）。
	10
	
	
	

	
	5
	施工质量（8分）
	1、按照《福建省村庄整治技术规程》进行施工（4分）；2、房屋立面、村道硬化、村庄绿化等项目工程施工体现精细化要求（4分）。
	10
	
	
	

	小计
	
	100
	
	
	


附表2

福建省城市社区整治考核验收标准（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	自查分
	市复

核分
	省考

核分

	1
	规划编制（10分）
	应编制社区整治规划或方案，并充分征求群众意见，得10分。
	10
	
	
	

	2
	社区公共服务设施

（30分）
	应配套有一个社区综合服务站、一个社区卫生服务站、一个社区幼儿园、一片室外（体育健身）活动场地、一套完善的市政设施、一套便捷的慢行系统，每项5分。
	30
	
	
	

	3
	社区环境（40分）
	1、外观整治达标，社区界面整治，无违章建筑物、搭盖物和附设的不符合要求的店招、广告牌、防盗网，规整美化垃圾箱、配电箱、配线箱、信号接出终端、邮政报刊亭、公共消防设施等设施，统一优化提升建筑风格形式（8分）；2、公园绿地达标，充分利用自然山水景观和传统风貌特色，社区绿地成系统，花草树木修剪整齐，无损坏、占用绿地等现象，老社区绿地率25%以上（8分）；3、道路建设达标，建立与外部联系便捷的路网，保持消防通道畅通，打通、拓宽断头路和卡脖子街巷，全面铺装小街巷路面，提高道路完好率和观感质量，机动车、非机动车停车位基本满足使用要求（8分）；4、市政管理达标，排水系统完善，实行雨污分流、污水集中收集处理，实行生活垃圾分类收集，有条件的社区力争电力、通信缆线全部下地，实施路灯LED节能改造，大力推进社区信息化建设，建设数字化社区（8分）；5、环境卫生达标，细化门前三包要求，实现道路全日保洁，配套完善垃圾收集、转运设施，无滴、漏、洒二次污染（8分）。
	40
	
	
	

	4
	社区管理（20分）
	1、组织队伍完善，社区工作用房和公益性服务设施管理制度健全（7分）；社区卫生、社区防控、物业管理等服务完善（6分）；社区居民广泛参与社区管理事务，建有社会公开栏、宣传橱窗，可通过社区综合信息平台参与管理、反映诉求，基本实现社区居民共建共管（7分）。
	20
	
	
	

	5
	小计
	100
	100
	
	
	


附表3

福建省“三边三节点”项目考核验收标准
（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分  值
	自查分
	市复

核分
	省考

核分

	1
	项目前

期工作
（15分）
	1、项目选点注重围绕打造特色景观带要求，位于或临近城市中心区、城市重要滨水区、主要对外通道和门户地点等，能连线成片，突出整体和规模效应（10分）；2、建设项目具有明确的项目业主和工作推进计划（5分）。
	15
	
	
	

	2
	编制城市设计或整治规划

（25分）
	1、针对特色景观带开展并完成城市设计、修建性详规或专项整治规划的编制工作，提出城市天际线、公共空间、交通组织、景观风貌、风景类别、建筑风格、城市色彩、夜景照明、地标雕塑、标识系统等景观控制要求（15分）；2、通过规划技术审查，并将设计成果纳入详细实施方案（10分）。
	25
	
	
	

	3
	项目完成情况

（50分）
	1、有具体实施项目，并按年度计划推进（3分）；2、施工组织、档案和现场管理有序（7分）；3、整治效果达到《福建省宜居环境建设指挥部办公室关于加强“三边三节点”项目规划建设的指导意见》的分类整治要求，建设内容需要满足相关设计规范（40分）。
	50
	
	
	

	4
	具有创新性做法

（10分）
	1、环境整治以减法为主，通过拆除旧房、增加公共空间等改善环境品质（2.5分）；2、注重河岸生态化设计，能结合防洪排涝、水利建设等打造生态景观水利工程（2.5分）；3、施工精细，注重使用本土材料，体现绿色、生态、环保等要求（2.5分）；4、得到省领导表扬的其他创新性做法（2.5分）。
	10
	
	
	

	5
	小计
	100
	100
	
	
	


附表4

福建省历史文化名镇名村保护和整治建设考核

验收标准（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分  值
	自查分
	市复

核分
	省考

核分

	1
	完善

规划

设计
（10分）
	1、修改完善保护规划，组织技术审查和依法报批（5分）；2、按照《历史文化名城名镇名村保护条例》和保护规划要求，组织保护和整治建设项目设计和审查项目施工方案（5分）。
	10
	
	
	

	2
	传承

历史

文化
（20分）
	1、保护好文物建筑、历史建筑、古街古巷、传统格局，以及与名镇名村密切相关的地形地貌、河湖水系、乡土景观、自然生态等景观环境（10分）；2、修缮文物建筑、历史建筑，形成统一协调的地域建筑风格（5分）；3、加大对传统艺术、传统民俗、人文典故、地域风情等非物质文化遗产的发掘力度（5分）。
	20
	
	
	

	3
	改善

环境

面貌
（30分）
	1、提倡“雨污分流”，雨水要利用历史街巷、院落原有的地面、边沟、暗渠和天然沟渠进行排放，污水要通过管沟和暗渠进行收集,纳入城镇污水处理系统或采用沼气池、人工湿地等生态技术处理达标后排放（10分）；2、完善垃圾收集、处理设施，实施家禽圈养，配足专职或兼职保洁员（10分）；3、规范宣传招牌，梳理电力通信管线。加强植树绿化彩化（5分）；4、古街巷道路应保护传承并还原原有地面铺装和排水设施，合理建设或改造停车场、消防设施、旅游集散中心与标识等公共配套设施（5分）。
	30
	
	
	

	4
	推进

产业

发展

（10分）
	1、注重产业支撑，打造“一村一品”、“一村一业”，推进可持续保护发展（3分）；2、培育和发展古村休闲旅游、民间工艺作坊、乡土文化体验、传统农家农事参与等历史文化休闲旅游产品（3分）；3、发展手工艺业店铺、茶馆、药铺、私房菜馆等农家乐特色经营（2分）；4、探索发展壮大村级集体经济新路子（2分）。
	10
	
	
	

	5
	健全

长效

机制

（10分）
	1、推动历史文化名镇名村开展新村建设工作，逐步解决名镇名村保护与发展压力（3分）；2、制定村规民约，发动群众共同参与保护和日常管理（3分）；3、成立名镇名村管委会和专职管理队伍，建立长效管理机制（4分）。
	10
	
	
	

	6
	本土

材料

使用

（10分）
	1、在保护和整治建设中使用本地区建筑材料和设备（5分）；2、本土材料使用中能贴近自然，体验生态环保要求（5分）。
	10
	
	
	

	7
	施工

质量

（10分）
	1、按照《福建省历史文化名镇名村景观面貌改善提升技术标准》进行施工（5分）；2、保护和整治建设项目工程施工体现精细化要求（5分）。
	10
	
	
	

	8
	小计
	
	100
	
	
	


附表5

集中成片棚户区改造项目考核验收标准
（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分  值
	自查分
	市复

核分
	省考

核分

	1
	规划设计（30分）
	1、改造项目规划业态多样（6分）；2、市政、公共服务设施配套齐全（6分）；3、绿化等公共空间景观优美（6分）；4、建筑体现地方特色（6分）；5、具有传统和历史文化价值的建筑得到合理保护整治（6分）。
	30
	
	
	

	2
	征迁改造（30分）
	1、征迁改造主要节点时限明确（2016年基本建成）且工作进度符合要求（15分）；2、通过改造安置，被征收群众居住条件能得到明显改善（10分）；3、征迁工作未引发群体性事件（5分）。
	30
	
	
	

	3
	项目建设（20分）
	1、列入年度计划的安置房项目按规定在9月底前开工建设，或已列入年度计划的配套项目建设已动工（15分）；2、工程质量合格（5分）。
	20
	
	
	

	4
	项目管理（20分）
	1、项目改造前后新旧对比图片齐全，项目简介内容完整、图文并茂（10分）；2、项目现场公示牌规范明晰（5分）；3、项目改造建设档案完整（5分）。
	20
	
	
	

	5
	小计
	
	100
	
	
	


附表6

福建省城市排水（污水）、供水、燃气管网
和道路建设考核验收标准（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	自查分
	市考核分
	省考核分

	1
	项目

前期

工作

（20分）
	1、完成项目可研审批（6分）；2、完成征地（6分）；3、完成施工图设计（5分）；4、取得建设工程规划许可证（3分）。
	20
	
	
	

	2
	项目

完成

情况

（50分）
	项目投资完成情况：年初至今累计完成投资额、占年度投资计划的比例。得分：完成比例×分值（20分）；工程量完成情况：年初至今已完成管网长度、占年度计划建设总长度比例，得分：完成比例×分值（30分）。
	50
	
	
	

	
	
	备注：以上两项需查阅项目的工程验收材料、监理现场签证记录或工程决算材料等。
	
	
	
	

	3
	现场

管理

情况

（30分）
	1、施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师应到岗，会议记录、监理例会、签到表、重要分部（子分部）验收记录等相关资料完善（5分）；2、建设单位应牵头组织施工、监理等有关责任单位改正或督促改正存在的质量安全问题（5分）；3、施工、监理单位对项目质量安全监控及定期自查自纠，施工、监理单位应有对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录（5分）；4、主要材料、设备应按要求采购到位，具有质量合格证书或第三方检测机构提供的产品质量检测报告（5分）；5、管道隐蔽前需进行闭水试验，有相应记录（5分）；6、工程竣工验收合格（5分）。7、管材选用省内产品，加1～2分。
	30


	
	
	

	
	
	备注：本项内容按项目施工进度考核，若未进行到相应施工阶段，未施工的对应内容按缺项处理，得分按比例折算。
	
	
	
	

	4
	小计
	
	100
	
	
	


备注：随路施工的排水（污水）、供水、燃气管道，不单独办理征地手续及建设工程规划许可证。若出现这种情况，其应得评分分值的计算方法如下：应得评分分值=实际评分分值/（100-缺项指标分值）*100。

附表7

福建省绿道建设项目考核验收标准（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分  值
	自查分
	市复

核分
	省考

核分

	1
	规划

选线

（40分）
	1、绿道建设项目按规划实施，有绿道设计(10分)；2、绿道沿线自然生态景观良好，串联自然、人文景观节点（20分）；3、作为省级绿道的一部分或与省级绿道、城市间绿道网相衔接，交通便捷易达（10分）。
	40
	
	
	

	2
	工程

质量

（30分）
	1、工程质量合格，观感质量好，绿道的宽度、坡度等均满足舒适性和无障碍要求（15分）；2、使用透水砖、透水沥青等环保生态材料或（县级以下绿道的无障碍设施建议以加分体现）使用当地自然材料、乡土材料（15分）。
	30
	
	
	

	3
	配套

设施

（20分）
	1、按要求设置驿站，配置管理、游憩、环卫等设施（10分）；2、设置统一的绿道标识系统（10分）。
	20
	
	
	

	4
	维护

管理

（10分）
	绿道及沿线的环境卫生及运营管养良好，无占道现象（10分）。
	10
	
	
	

	5
	小计
	
	100
	
	
	


附表8

福建省公路铁路沿线整治绿化考核验收标准（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分  值
	自查分
	市考

核分
	省考

核分

	1
	城乡

结合部

（15分）
	1、沿线市县完成火车站进出城各10公里范围内的景观整治（8分）；拆除简易、违章搭盖，粉刷装饰裸房，梳理规范架空缆线，清理积存垃圾，实施绿化美化，配备卫生设施（7分）。
	20
	
	
	

	2
	沿线

村庄

（30分）
	1、裸房统一粉刷装饰，无乱搭乱建，人畜分离，保护传统建筑（10分）；2、合理选择排水方式，污水有效处理，垃圾处理设施完善，卫生整洁（8分）；3、合理配套治安防范、医疗保健、文体教育、养老幼托等公共服务设施，进行道路硬化（6分）；4、“四旁四地”及非规划林地充分绿化，种植珍贵和优良乡土树种（6分）。
	30
	
	
	

	3
	企业

环境

（15分）
	1、沿线两侧的企业，进行厂房搬迁或立面改造，清除乱搭建、乱堆放，植树绿化周边环境（5分）；2、工业废水、废气、工业垃圾得到有效治理（5分）；3、清理沿线视线范围内的垃圾，规范沿线广告牌（5分）。
	15
	
	
	

	4
	沿线

绿化

（20分）
	1、沿线路基两侧红线外开展植树绿化（5分）；2、高速公路路基两侧红线外建设达20-30米的绿化带，过境公路和铁路路基两侧红线外建设达10-20米的绿化带（10分）；3、沿线绿化有特色，形成绿色生态景观（5分）。
	15
	
	
	

	5
	沿线生

态环境

（10分）
	1、治理沿线乱采乱挖，清理堆积物和绿化覆盖，保护和清洁湖泊、河流、鱼塘等水系水域（5分）；2、恢复沿线因施工遭破坏的山体、水面等原有自然景观（5分）。
	10
	
	
	

	6
	长效

机制

（10分）
	明确责任，建立沿线两侧村庄、企业厂房、环境保护、绿化等整治长效管理制度（10分）。
	10
	
	
	

	7
	小计
	
	100
	
	
	


附表9

福建省“六江两溪”流域乡镇污水处理建设
考核验收标准（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	自查分
	市考核分
	省考核分

	1
	项目前期

工作

（20分）
	1、完成项目可研审批（6分）；2、完成征地（6分）；3、完成厂区施工图设计（3分）和管网施工图设计（2分）；4、取得建设工程施工许可证（3分）。
	20
	
	
	

	2
	现场管理和工程质量管理情况

（30分）
	1、施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师应到岗，会议记录、监理例会、签到表、重要分部（子分部）验收记录等相关资料完善（4分）；2、建设单位应牵头组织施工、监理等有关责任单位改正或督促改正存在的质量安全问题（4分）；3、施工、监理单位对项目质量进行安全监控及定期自查自纠，并形成记录（4分）；4、主要材料、设备应按要求采购到位，具有质量合格证书或第三方检测机构提供的产品质量检测报告（4分）；5、施工完毕的污水厂构筑物应进行满水试验，排水管道隐蔽前需进行闭水试验，并有相应记录（4分）。6、厂区现场查工程观感质量，有明显蜂窝、露筋、胀模等质量问题的，不得分(5分)。7、工程竣工验收合格（5分）。7、管材选用省内产品，加1～2分。
	30
	
	
	

	
	
	备注：本项内容按项目施工进度考核，若未进行到时相应施工阶段，按对应内容按缺项处理，得分按比例折算。
	
	
	
	

	3
	项目

完成

情况

（50分）
	1、污水厂厂区项目投资完成情况：年初至今累计完成投资额占年度投资计划的比例。得分：完成比例×25分。2、管网长度完成情况：年初至今已完成管网长度占年度计划建设总长度比例，得分：完成比例×25分。如果厂区和管网只开展一项的，则该项分值调整为50分。
	50
	
	
	

	
	
	备注：以上两项需查阅项目的工程验收材料、监理现场签证记录或工程决算材料等。
	
	
	
	

	4
	小计
	
	100
	
	
	


备注：按规定可以不办理建设工程施工许可证或征地手续的项目，其应得评分分值的计算方法如下：应得评分分值=实际评分分值/（100-缺项指标分值）*100。

附表10

福建省美丽乡村特色景观带考核验收标准
（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分  值
	自查分
	市考

核分
	省考

核分

	1
	景观带规模（15分）
	1、每条景观带规模不小于10公里（7分）；2、达到全省宜居环境建设精品示范工程的要求，凸显连线成片整治效果（8分）。
	20
	
	
	

	2
	沿线

村庄

整治

（25分）
	1、景观带两侧各300米范围内村庄，按照美丽乡村建设的三种类型开展村庄整治（13分）；2、整治后每个村庄至少达到一般整治村的标准，做到村容整洁、环境干净（12分）。
	20
	
	
	

	3
	打造

示范

村

（10分）
	1、景观带沿线村庄整治后，经年度考核验收，至少拥有一个以上美丽乡村示范村（5分）；2、能够按照“三整治、三提升”的建设标准，整治旧房裸房、生活环境和农村污水，提升基础设施建设水平、乡村经济社会发展水平和生态保护管理水平，示范带动作用明显（5分）。
	20
	
	
	

	4
	沿线

绿化

整治

（20分）
	1、沿线两侧开展生态林和经济林的建设（6分）；2、高速公路两侧建设达20-30米绿化带，过境公路和铁路两侧结合用地建设达10-20米绿化带（10分）；3、形成有序和富有特色的绿色生态景观（4分）。
	20
	
	
	

	5
	沿线

生态

环境

（30分）
	1、治理沿线乱采乱挖，清理堆积物，进行绿化覆盖，保护和清洁湖泊、河流、鱼塘等水系水域（8分）；2、恢复沿线因铁路、公路施工遭破坏的山体、地表、水面等原有自然环境景观，整体整治效果较好（7分）；3、沿线山水、田林等环境要素比较自然生态，体现比较浓郁的乡村风貌和田园风光（15分）。
	20
	
	
	

	6
	小计
	
	100
	
	
	


附表11

福建省宜居环境建设示范县（市、区）
考核验收标准（评分表）

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	自查分
	市复

核分
	省考

核分

	1
	建设美丽乡村（20分）
	1、大力实施“千村整治、百村示范”工程，全县（市）整治达标8个以上村庄，打造1个以上美丽乡村示范村（13分）；2、推进公路铁路沿线整治绿化，重点整治沿线两侧涉及的城乡结合部、村庄和企业厂房，开展植树绿化，保护和恢复自然生态（7分）。                                                        
	20
	　
	　
	　

	2
	提升城镇“三边三节点”（20分）
	1、编制景观风貌专项规划，落实“三边三节点”城市设计，开展相应环境整治（8分）；2、整治2个以上“三边三节点”，着力打造特色风貌和宜居环境，整治成效明显（9分）；3、省级试点镇抓好“三边三节点”整治提升，新实施1条街道景观综合整治，新建1个公园或1条绿道（3分）。
	20
	　
	　
	　

	3
	加快集中成片棚户区改造（15分）
	1、编制了2014-2017年棚户区改造规划和分年度计划，并落实到项目和用地（3分）；2、建立了棚户区改造项目储备库（3分）；3、集中成片的棚户区改造项目列入全省50个重点项目，年内启动，年终考核验收结果良好（3分）；4、安置房按规定在9月底前开工建设，工程质量合格（6分）。
	15
	　
	　
	　

	4
	提升市政道路和管网（15分）
	1、新建改造城区排水（涝）管网建设形象进度、完成投资达到年度下达计划要求（2分），现场管理及质量安全达标（1分）(按照附表6第三项考核）；

2、新建改造供水管网建设形象进度、完成投资达到年度下达计划要求（2分），现场管理及质量安全达标（1分）(按照附表6第三项考核）；3、推进管道燃气项目建设，新建燃气网建设形象进度、完成投资达到年度下达计划要求（2分），现场管理及质量安全达标（1分）(按照附表6第三项考核）；4、优化城市道路网结构，新改扩建城市道路建设形象进度、完成投资达到年度下达计划要求（2分），现场管理及质量安全达标（1分）(按照附表6第三项考核）；5、推进绿道网建设，新建绿道建设形象进度、完成投资达到年度下达计划要求（2分），工程质量、配套设施及维护管理达标（1分）（按照附表7第二、三项考核）。
	25
	　
	　
	　

	5
	抓好“六江两溪”流域乡镇污水处理和10个历史文化名镇名村保护与整治（15分）
	1、完成年度安排的乡镇污水处理设施项目建设计划。厂区形象进度和投资分别达到或者超过计划（各2分），现场管理和工程质量管理达标（2分）（按照附表9第二项考核）；2、完成配套管网的长度及投资分别达到或者超过计划（2分），现场管理和工程质量管理达标（1分）（按照附表9第二项考核）；3、改善提升、重点扶持历史文化名镇名村，保护规划报批，配建污（排）水处理设施，完善内外交通设施，整治环境卫生，形成整体建筑风貌，建立长效管理机制（6分）。
	15
	　
	　
	　

	6
	开展“两违”治理（15分）
	1、年内拆除“两违”面积达到考核指标，没有产生新的“两违”（6分）；2、拆后腾出可利用土地面积达到考核指标（2分）；3、配套制度建设（3分）；4、机构建设、调查摸底等工作（2分）；5、宣传报道（2分）。
	15
	　
	　
	　

	7
	小计
	　
	100　
	　
	　
	　

	8
	加分奖励

（10分）
	1、打造一条规模不小于10公里的特色景观带（含美丽乡村景观带），另加3分；2、创造经验，省里在当地召开现场会的，另加2分；3、开展城市停车场、提高城市透水率、扩大城市片林、保护城市湿地、推广绿色建筑“五项行动”，有3项以上的另加3分；4、加大宣传报道，在省级以上新闻媒体专题报道达10篇以上的，另加1分；5、宜居环境建设项目达到精品工程的数量达3个以上的，另加1分。
	10
	
	
	


备注：考虑到上表第四、五两项指标中，有的县（市、区）可能出现没有承担部分年度目标任务，若出现这种情况，其应得评分分值的计算方法如下：应得评分分值=实际评分分值/（100-缺项指标分值）*100。

附表12

福建省“两违”综合治理考核验收标准
（评分表）
	序号
	项目
	考核内容
	分值
	自查分
	市考

核分
	省考

核分

	1
	机构建设、动员部署、调查摸底等工作情况

（10分）
	1、机构建设、制定工作方案、动员部署会情况（3分）；2、运用“两违”综合治理信息系统，掌握违建情况，建立“一违一档”台账（4分）；3、及时运用“两违”综合治理信息系统填报拆除进展情况（3分）。
	10分
	
	
	

	2
	拆违任务完成情况（40分）
	1、完成年度拆除违建目标任务（30分）；2、当年新增“两违”情况（10分）。
	40分
	
	
	

	3
	拆后土地再利用情况（15分）
	1、拆后土地恢复情况（5分）；2、腾出可利用土地面积（5分）；3、腾出土地开发利用情况或制定利用计划情况（5分）。
	15分
	
	
	

	4
	配套制度建设

（25分）
	1、制定“两违”具体认定标准及分类、分阶段处置办法（5分）；2、制定党员干部违建零报告制度、责任追究制度（2分）；3、建立“两违”治理目标任务考核办法及开展考核（4分）；4、建立完善个人建房审批制度（2分）；5、公布投诉举报电话，建立投诉举报制度，按时反馈转办件、督办件（10分）；6、建立拆违信息共享机制、巡查制度、首查责任等日常机制（2分）。
	25分
	
	
	

	5
	宣传报道

（10分）
	1、省级以上媒体报道5次以上（3分），省级以下媒体报道10次以上（2分）；2、通过“两违”信息系统报送两违工作信息、重大行动、重大成果等信息，每月不少于5条（5分）。
	10分
	
	
	

	6
	小计
	
	100
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